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}  SEIASA DEL NORDESTE, S.A.

£ /SOCIEDAD ANONIMA PUBLICA CREADA EN 1999.

£ AMBITO DE ACTUACION: Las CCAA de Aragon, Catalufia,
Islas Baleares, La Rioja y Navarra.

£ MOBJETO: Ejecucion vy financiacion de obras de
modernizacion y consolidacion de regadios incluidas en el
Plan Nacional de Regadios.
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} OBRAS DE SEIASA DEL NORDESTE, S.A. CON

TUBERIA DE HPCC

£ Modernizacion de la Comunidad de Regantes del Canal

de Aragon y Catalunai SOSES (LLEIDA)

£ Modernizacion de l|la Comunidad de Regantes de
Pinyana. TT.MM. de ALCARRAS y TORRES DE SEGRE

(LLEIDA)
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£ DATOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SOSES

Superficie afectada; 2,352 Hertaeas Térrrings municipales afectados por las obras:
MOmero de propietarios catastrales: 489 Propietarios » Sosps (LLEIDA)
Superficie media por propietario; 4,81 Hectareas » plcarras (LLEIDA)
Mumera de parcelas catastrales; 1388 » Aitona (LLFIDA)
Superficie media parcela; 3,30 Hectareas » Torres de oeqre (LLEIDA)
» Fraga (HUESCA)

£ DATOS PRESUPUESTARIOS DE LA OBRA
¢ Presupuesto Licitacion: 17.661.958,76 Euros
Presupuesto Final de Obra: 17.661.834,24 Euros

Empresa Adjudicataria: UTE MARCOR EBRO & HISPANICA

e 6 6

Plazo de Ejecucion: 28 meses
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£ DATOS DE LA OBRA

¢ Nueva Balsa de Regulacion (2 Balsas construidas por DARP)
¥Yolumen dtil estimado: 290,000 m? Rewvestida con LAmina de PEAD 1,5 mm.

¢ Redes de Riego

REDES DE RIEGO M2 v M3
Longitud de tuberia instalada: 32 km, (Redes 2 v 3)
Materiales Instalados: PRFY {1.200-500. mmo PEAD {400-160. mm.,

Dotacion: 1,21/

Tomas de riego:

Hidrankes usuario dnico: 119 hidrantes tamario enktre 367
Hidrankes warios usuarios (armarios); LS5 hidrankes. 3%-4."
Tamas a parcela: 200 kamas tamafio enkre 2 %47

RED DE RIEGO M1
Longitud de tuberia a instalar: 37,5 km,

Materiales a Instalar: 0.12 Ko de HPCC {1600-900. mm)
PRFY (S00-500.mp), PEAD (400-160.mom,
Dotacion: 1,21/

Tomas de riego:
Hidrantes usuario dnico: 79 hidrantes. tamaro entre 3%-6"
Hidrantes warios usuarios (armarios);: 70 hidrantes, 3-47

Tamas a parcela: 309 tamas tamafio enkre 2 %47
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£ COLOCACION DE TUBERIA HPCC 1600 mm

¢ PROBLEMAS DE EJECUCION EN OBRAS DE REGADIOS:
Anchuras de trabajo escasas (O. Temporal =16 m.)
Replanteo muy fino para evitar dafios y reposiciones
Trazado sinuoso (evitar balsas, edificaciones, etc.)
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£ COLOCACION DE TUBERIA HPCC 1600 mm

¢ BUSQUEDA DE RENDIMIENTOS EN EJECUCION
Empleo de Retroexcavadora de 325 CV (50 Tn)
Rdto. Maximo = 36 tubos/dia (216 m/dia)
120 m/dia (6 horas) i Arrinonado + Compact. - Tapado




